

Harmonogram Płatności Projektu
Tytuł: "Budowa węzłów ciepłych"

"Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Gnojowce oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii ciepłej poprzez modernizację sieci i węzłów ciepłych".
Tytuł: "Budowa węzłów ciepłych"
dla projektu pn.:

R E A L I Z A C J A

Nr Zadania (kontrakt/objekt) elementu odrębnego obrotu elementu rozliczenia	Wyszczególnienie kontrastów/element odrębnego obrotu/ element rozliczenia oraz nazwa zadania	Początek	Koniec	Czas realizacji (w m-cach)	Faza Wstępna (w z) (Przebiegowa - przygotowanie przetargowe)				Faza realizacji (w z) (Wykonawco/Odbiorcy/rozliczenie/umowa wsi i usługa)												
					2011				2012				2013				2014				
					I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	Documentacja wykonawcza, powykonawcza, instrukcje obsługi	04.2012	12.2014	6																	
2	Węzły ciepłe - Etap I - 26 szt (wzły wg załącznika A do Harmonogramu Realizacji Projektu)	04.2012	12.2014	9						44,42%		51,14%									4,44%
3	Węzły ciepłe - Etap II - 139 szt (wzły wg załącznika A do Harmonogramu Realizacji Projektu)	01.2013	12.2014	24										48,71%		52,33%					0,89%
4	Węzły ciepłe - Etap III - 44 szt (wzły wg załącznika A do Harmonogramu Realizacji Projektu)	01.2014	12.2014	12													47,35%		50,29%		2,37%