



Załącznik nr 5

Nr POIS.09.02.00-00-02410-00/MNC

Harmonogram Realizacji Projektu

Tytuł: "Budowa węzłów ciepłych"

dla projektu pn.:

"Poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Miasta Grójewo oraz sprawności przesyłu i dystrybucji energii ciepłej poprzez modernizację sieci i węzłów ciepłych".

R E A L I Z A C J A

R E A L I Z A C J A																				
Nr zadania (rozdział, sekcja, podsekcja, element odrębny, element rodzimy)	Wykazanie/rozdział, sekcja, podsekcja, element odrębny, element rodzimy	Początek	Koniec	Czas realizacji (w m-cach)	Faza realizacji (w 2011, 2012, 2013, 2014)															
					Przebieganie realizacji projektu (podjęcie decyzji)								Wykonanie/realizacja/realizacja w/w i/lubnie							
					2011				2012				2013				2014			
					I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Dotychczas wykonana, powiększona, istniejąca obelga	04.2012	12.2014	6																
2	Wzrost ogólny - Etap I - 20.000 (wzrost w zakresie A do B) Wzrost ogólny - Etap II - 20.000 (wzrost w zakresie A do B)	04.2012	12.2014	9																
3	Wzrost ogólny - Etap III - 13.000 (wzrost w zakresie A do B) Wzrost ogólny - Etap IV - 13.000 (wzrost w zakresie A do B)	01.2013	12.2014	24																
4	Wzrost ogólny - Etap V - 44.000 (wzrost w zakresie A do B) Wzrost ogólny - Etap VI - 44.000 (wzrost w zakresie A do B)	01.2014	12.2014	12																

Adg.ik